




agebeo
e amici di Vincenzo - Onlus
Associazione Genitori Bambini Ematoncologici

RELAZIONE TECNICA VILLAGGIO DELL'ACCOGLIENZA AGEBEO

UNA NUOVA CASA È UN DONO DA CONDIVIDERE



agebeo
amici di Vincenzo - Onlus



COMUNE DI BARI
COMPLESSO DI ALLOGGI PER L'ACCOGLIENZA
DELLE FAMIGLIE DEI BAMBINI ONCOLOGICI
1^ TRAVERSA VIA CAMILLO ROSALBA



RELAZIONE TECNICA

COMMITTENTE:

AGEBEO e Amici di Vincenzo Onlus
Piazza G. Cesare, 11
70124 Bari
Partita IVA 93041430724

TECNICO INCARICATO:

Ing. Antonio Manzari
Via Abbrescia, 105
70121 Bari
Partita IVA 02503030724
Telefono 080 5540546 – mobile 339 6319920

Data, 13 settembre 2019



Via Abbrescia n. 105 - 70121 Bari - tel. e fax 080/5540546 - cell. 339/6319920
e-mail: studiomanzari@alice.it
C.F. MNZ NTN 47H13 A662F - P. IVA 02503030724

COMUNE DI BARI
COMPLESSO DI ALLOGGI PER L'ACCOGLIENZA
DELLE FAMIGLIE DEI BAMBINI ONCOLOGICI
1^ TRAVERSA VIA CAMILLO ROSALBA

Il sottoscritto Ing. Antonio Manzari, libero professionista, con studio e domicilio fiscale in Bari via Abbrescia n. 105, P. IVA 02503030724, email : studiomanzari@alice.it, PEC: antonio.manzari2572@pec.ordingbari.it, tel.0805540546, in qualità di progettista e direttore dei lavori di che trattasi, ha ricevuto incarico dalla AGEBEO e Amici di Vincenzo Onlus, con sede in Bari in Piazza G. Cesare n.11, partita IVA 93041430724, per redigere la seguente relazione tecnica, in riferimento ai lavori eseguiti a tutto il 21.12.2018 presso il **“COMPLESSO DI ALLOGGI PER L'ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE DEI BAMBINI MALATI ONCOLOGICI”** sito in Bari alla 1^ Traversa di Via Camillo Rosalba.

1.PREMESSA

L'AGEBEO è un'associazione di volontari fondata a Bari nel 1990, grazie all' iniziativa di un gruppo di genitori che hanno vissuto con i propri figli la dolorosa esperienza della lotta contro la leucemia e/o il tumore infantile.

Diventa L'AGEBEO & AMICI DI VINCENZO nel 2003 dopo la scomparsa di Vincenzo Farina, la cui storia ha stimolato la solidarietà di tanta gente dando nuovo impulso all'associazione e la possibilità di aiutare tante famiglie che quotidianamente vivono il dramma della malattia.

Nel luglio del 2004 diventa ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).

L'impegno costante dei fondatori e dei volontari ha fatto oggi dell'associazione una realtà ampiamente consolidata sul territorio, un punto di riferimento per chi è costretto ad affrontare una battaglia durissima non solo dal punto di vista della malattia ma anche in tema di accoglienza.

È evidente che al giorno d'oggi non sono presenti sufficienti strutture per la riabilitazione oncologica dei minori malati e sono totalmente assenti spazi dedicati all'accoglienza delle famiglie dei pazienti, non sempre in grado di sostenere le spese di una sistemazione prolungata in albergo, e alle attività di supporto alla degenza, secondo i bisogni rilevati dai volontari in reparto.

L'associazione pertanto si pone come obiettivo fondamentale di sostenere l'unione e l'integrità della famiglia attraverso un'attività quotidiana di supporto alle famiglie dei minori malati oncologici, ambito che evidenzia carenze e limiti. Mira a migliorare la difficile condizione del minore malato e a preservare l'unione e la tranquillità del contesto familiare, cercando di favorirne la coesione e la sua intrinseca forza, anche attraverso la realizzazione di un centro in grado di fornire prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario e riabilitativo.

L'idea di base è quella di realizzare una struttura atta a fornire l'assistenza nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane.

Saranno quindi espletati i seguenti servizi:

- Accoglienza delle famiglie dei pazienti in alloggi dedicati;
- Attività di supporto (clown-therapy, pet-therapy, ecc.)

In data 21.02.2011 l'AGEBEO e Amici di Vincenzo ONLUS inoltrava alla Civica Amministrazione una richiesta di utilizzazione degli immobili confiscati alla mafia ed assegnati al Comune di Bari, in virtù della normativa dettata dalla L.N. 575/1965 e ss.mm.ii., già Decreto Prefettizio n. 17821/2010/12.B.1/ Area 1^ O.P. del 07.05.2010.

Sull'ipotesi progettuale che propone la gestione e amministrazione dell'attività di accoglienza anche in casi di lunga permanenza nella città di Bari di bambini sottoposti a cure riabilitative e/o di lunga degenza presso strutture sanitarie e dei loro familiari, si esprimeva favorevolmente la Giunta Comunale nella seduta del 04.10.2011 circa la destinazione d'uso per finalità socio-educative e riabilitative, con manifestazione di volontà del medesimo Comune di Bari di destinare i beni in argomento all'Associazione “AGEBEO – Amici di Vincenzo Onlus” con nota prot. 49701 del 29.02.2012.

Il Decreto Prefettizio n. 8969 del 14.05.2012 ha autorizzato l'utilizzo a finalità sociale dei beni immobili ubicati in Bari alla I trav. Camillo Rosalba, acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune di Bari con il summenzionato decreto n. 17821/2010/12.B.1/Area 1^O.P. del 07.05.2010.

Con nota prot. inf. 247037 del 06.11.2014 la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata comunicava che l'intervento risulta compatibile con la destinazione urbanistica delle aree interessate del vigente P.R.G., approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1475 del 08.07.1976, oggetto di variante normativa approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 2415 del 10.12.2008 e del "Riporto informatizzato del P.R.G. su aerofotogrammetrico", approvato con D.C.C. n. 3 del 17.01.2013 e ss.mm.ii.

2. UBICAZIONE



Inquadramento aereofotogrammetrico dell'area

Il suolo sul quale sorgerà il complesso di alloggi per l'accoglienza delle famiglie dei bambini malati oncologici è situato a Bari, nel quartiere Poggiofranco.

I dati identificativi catastali sono i seguenti:


- N.C.E.U. fg. 108 – p.Ila 48
- N.C.E.U. fg. 108 – p.Ila 48 – sub 1
- N.C.E.U. fg. 48 – p.Ila 47

Le suddette particelle sono destinate a **“viabilità di P.R.G.”** e **“area per i servizi della residenza”**.


La posizione all'interno del territorio del Comune di Bari, risulta essere particolarmente favorevole, in quanto la struttura sorgerà all'interno di un polo socio-sanitario naturale, vista la vicinanza dell'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, dell'Ospedale Oncologico Giovanni Paolo II (ex Ospedale Cotugno) e delle cliniche private “ANTHEA” e “La Madonnina”.

3. STANDARD URBANISTICI E PARAMETRI DIMENSIONALI

L'area, secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale vigente, è destinata ad ospitare **“servizi per la residenza”**.



Stralcio di Piano Regolatore Generale



Planimetria allegata al Certificato di destinazione urbanistica

Secondo quanto indicato nella "Variante Generale al Piano Regolatore Generale adottata con Deliberazione Consiliare n° 991 del 12.12.1973 ed approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 1475 del 08.07.1976", gli interventi, nelle sopracitate aree destinate a servizi della residenza, sono regolati dalle seguenti prescrizioni:

- **Sr**: superficie fondiaria: min. mq. 5.000;
- **Iff**: indice di fabbricabilità fondiaria: 2,00 mc/mq;
- **Rc**: rapporto di copertura: per centri civili e sociali 60% dell'area netta;
- **H**: per centri civili e sociali: max mt. 15,00;
- **Dc**: distanza dai confini: ($H \times 0,50$), con un minimo di mt. 7,50;
- **Df**: distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti con un minimo di mt. 10,00;
- **Ds**: distanza dal ciglio stradale: min. mt. 15,00;
- **Vc**: verde attrezzato condominiale: per i centri civici e sociali: min. 20% dell'area netta;
- **P**: parcheggi: per i centri civili e sociali: min. 20% dell'area netta; in ogni caso in misura non inferiore ad 1,00 mq per ogni 20,00 mc di costruzione;

Il lotto oggetto del progetto è di circa 5.614,87 mq, di cui circa 1.900 mq non utilizzabili in quanto destinati, nel P.R.G., a strada di quartiere.


Pertanto, la superficie netta utilizzabile ai fini del calcolo risulta pari a circa 3.249,47 mq.

Alla luce dei parametri urbanistici, il volume edificabile risultante è pari a 7.429,74 mc.

E' prevista la realizzazione di una volumetria di progetto complessiva pari a 1.396,20 mc.

4. PROGETTO

Prima di descrivere l'intervento va fatta una premessa: l'opera sarà realizzata esclusivamente con finanziamenti privati e pertanto il progetto deve essere quanto più flessibile ed economico possibile. Nell'organizzazione della planimetria generale dell'opera si è tenuto conto di questo e si è suddivisa l'area di intervento in n. 10 unità di superfici pressoché uguali, delle quali n. 8 abitative, n.1 destinata a reception/ufficio e n.1 destinata ad attività di riabilitazione, in maniera tale che ciascuna unità risulti strettamente correlata all'altra, ma con possibilità di essere realizzata in maniera indipendente, in funzione della possibilità o meno di reperire dei fondi per la realizzazione dell'opera.



Planimetria inserita nell'aerofotogrammetrico della zona oggetto di intervento

4.1 Lotto di progetto

Il lotto ha una superficie netta di 3.249,47 mq, 653,50 mq destinati a parcheggio, 667,75 mq destinati a verde e 465,40 mq destinati a superficie coperta.

Il complesso che si realizzerà all'interno del lotto ha una volumetria lorda complessiva di 1.387,74 mc. che interesserà esclusivamente il piano terra. Sono state, infatti, ricavate n. 10 unità, delle quali

n.8 di tipologia abitativa, ciascuna delle quali può ospitare sino ad un massimo di 4 posti persone, e n.2 unità destinate a servizi (reception/ufficio e riabilitazione).

Ai fini dell'autosostenibilità energetica del complesso in applicazione del D.Lgs28/2011 verranno installati impianti alimentati da fonti rinnovabili per raggiungere i limiti minimi imposti dal decreto anzidetto.

Sempre ai fini del D.Lgs28/2011 verranno installati impianti fotovoltaici in potenza di 7,5 kW_e in ottemperanza al minimo previsto nell'articolo 3 punto b dell'Allegato 3 del D.Lgs.28/11. L'impianto fotovoltaico sarà realizzato con pannelli fotovoltaici policristallini della potenza singola da 250W_e e convertitori e sistemi di interfaccia ENEL. L'installazione dei pannelli fotovoltaici sarà conforme al punto 4 dell'allegato 3 al predetto decreto.

Nel lotto sono impiantati n. 38 alberi di ulivo non sottoposti a tutela ai sensi della Legge Regionale 4 giugno 2007 n.14 e ss.mm.ii, in quanto non sono attribuibili a ciascuna pianta i caratteri di monumentalità deducibili dai commi a) e b) dell'art.2 della suddetta L.R.

Tuttavia dovendosi provvedere all'espianto di n. 18 alberi ai fini realizzativi del complesso, si prevede di reimpiantare gli stessi nell'ambito dello stesso lotto.

4.2.AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

In data 22.10.2015 prot. n. 20150252716 la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata ha espresso parere favorevole all'intervento in oggetto relativo al P.d.C. 235 – 2015

5.RENDERING DI PROGETTO



Planimetria complesso



Esterni del complesso



Esterni del complesso

6. LAVORI REALIZZATI AL 21.12.2018.

Lavori propedeutici alla data del 21.11.2015.

Cantierizzazione, sbancamento e demolizioni di corpi di fabbrica insistenti sul lotto, autorizzati con CIL N. 2703/2015 prot. N.264924 del 05.11.2015.

IMPORTO DEI LAVORI € 62.000,00



Lavori alla data del 30.09.2016 – 1° SAL

1. realizzazioni di pali di fondazione completi di gabbie e cls per i tre blocchi strutturali A/B/C, ovvero:
 - a. blocco A: unità nn. 8, 7, 6, 5
 - b. blocco B: unità nn. 4, 3, 2, 1
 - c. blocco C: unità nn. 9, 10
2. realizzazione delle platee di fondazione dei blocchi strutturali A e B (nn. unità da 1 a 8), e completamento dei pilastri di fondazione;
3. realizzazione di fondazione del muro di sostegno lato nord ed est per ml 89,00 circa
4. impermeabilizzazione con TNT e primer bituminoso di platea, alzata e pilastri di fondazione.

IMPORTO DEI LAVORI 1° SAL € 97.279,43



Lavori alla data del 07.11.2016 – 2° SAL

1. Muratura di cinta in c.a. sul lato Nord e Ovest per ml 89,00 ed una altezza di circa mt 3.00 e spessore di 30 cm;
2. Formazione di rilevato sino alla quota del primo impalcato;
3. Posa di geomembrana e getto di magrone per il successivo alloggiamento del vespaio areato .

IMPORTO DEI LAVORI 2° SAL € 59.946,27



Lavori alla data del 30.11.2016 – 3° SAL

1. Realizzazione di travi (piano 1 e piano 2) e pilastri (piano 2) completi di gabbie e e cls

2. Realizzazione di solai a struttura mista (piano 1, piano 2, pensilline)
3. Realizzazione di vespaio aerato (Sottopavimento piano alloggi)
4. Realizzazione di impermeabilizzazione delle fondazioni
5. Realizzazione della rete generale di terra

IMPORTO DEI LAVORI 3° SAL € 61.576,01



Lavori alla data del 16.07.2017 – 4° SAL

1. Realizzazione di travi (piano 1 e piano 2) e pilastri (piano 2) completi di gabbie e cls
2. Realizzazione di solai a struttura mista (piano 1, piano 2, pensilline)
3. Realizzazione di vespaio aerato (Sottopavimento piano alloggi)
4. Realizzazione di impermeabilizzazione delle fondazioni
5. Ponteggio esterno

IMPORTO DEI LAVORI 4° SAL € 62.347,78



Lavori alla data del 18.09.2017 – 5° SAL

1. tompagnatura della muratura perimetrale esterna dei corpi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
2. coibentazione e impermeabilizzazione dei corpi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
3. formazione di rilevato per portare a quota la zona depressa
4. realizzazione di vespaio in gettata di pietrame calcareo in corrispondenza della pavimentazione marciapiedi e aree esterne corpi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
5. realizzazione n.6 fioriere in c.a. faccia vista

IMPORTO DEI LAVORI 5° SAL € 62.102,60



Lavori alla data del 31.10.2018 – 6° SAL

1. realizzazione delle platee di fondazione delle unità nn. 9 e 10 e completamento dei pilastri di fondazione
2. impermeabilizzazione con TNT e primer bituminoso di platea, alzata e pilastri di fondazione
3. posa di geomembrana e getto di magrone per il successivo alloggiamento del vespaio areato
4. realizzazione di travi (piano 1) e pilastri (piano 1) completi di gabbie e cls
5. realizzazione di solai a struttura mista (piano 1, piano 2)
6. realizzazione di vespaio aerato (Sottopavimento)
7. realizzazione di impermeabilizzazione delle fondazioni

IMPORTO DEI LAVORI 6° SAL € 38.711,22

Lavori alla data del 21.12.2018 – 7° SAL

1. realizzazione di travi (piano 2 - unità 9 /10) completi di gabbie e cls
2. realizzazione di solai a struttura mista (piano 2 - unità 9/10 - pensiline)
3. realizzazione di impermeabilizzazione delle fondazioni (unità 9/10)
4. tompagnatura della muratura perimetrale esterna delle unità 9/10
5. coibentazione e impermeabilizzazione delle unità 9/10

IMPORTO DEI LAVORI 7° SAL € 26.677,85



QUADRO ECONOMICO LAVORI REALIZZATI AL 21.12.2018

1. Cantierizzazione, sbancamento e demolizioni	€ 62.000,00
2. 1° SAL	€ 97.279,43
3. 2° SAL	€ 59.946,27
4. 3° SAL	€ 61.576,01
5. 4° SAL	€ 62.347,78
6. 5° SAL	€ 62.102,60
7. 6° SAL	€ 38.711,22
8. 7° SAL	€ 26.677,85

TOTALE IMPORTO LAVORI AL 21.12.2018 € 470.641,16 (oltre IVA 10%)

Pertanto, l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 21.12.2018 risulta essere pari a € 470.641,16 (oltre IVA 10%).

Nel seguito si elencano a macrovoci le opere a realizzarsi necessarie per completare la realizzazione del complesso:

1. rifinitura interni delle 10 unità
2. sistemazione aree esterne
3. impianto idrico fognante/fogna bianca
4. centrale idrica
5. impianti climatizzazione
6. impianti elettrici
7. quadri elettrici
8. impianto di messa a terra
9. impianto di illuminazione aree esterne
10. impianto fotovoltaico
11. impianto TV
12. impianto citofonico

Tenuto conto che l'importo contrattuale dei lavori ammonta a € 1.256.756,32 (oltre IVA 10%), ne consegue che per portare a compimento l'opera, considerato l'importo dei lavori realizzati, necessita una somma pari a € 786.115,16 (oltre IVA 10%).

I lavori sono stati sospesi in data 21.12.2018 ed devono essere improrogabilmente ultimati entro il 15.09.2021, a seguito di proroga concessa dal Comune di Bari.

Bari, 13.09.2019

In fede
IL PROGETTISTA/DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Antonio Manzari



Galleria Immagini















agebeo

e amici di Vincenzo - Onlus

IL VILLAGGIO DELL'ACCOGLIENZA

L'importo dei lavori eseguiti a tutto il 21.12.2018 risulta essere pari a

€ 470.641,16 (oltre IVA 10%).

Nel seguito si elencano a macrovoci le opere a realizzarsi necessarie per completare la realizzazione del complesso

1. rifinitura interni delle 10 unità
2. sistemazione aree esterne
3. impianto idrico fognante/fogna bianca
4. centrale idrica
5. impianti climatizzazione
6. impianti elettrici
7. quadri elettrici
8. impianto di messa a terra
9. impianto di illuminazione aree esterne
10. impianto fotovoltaico
11. impianto TV
12. impianto citofonico



Dal Registro di Casa Agebeo



440 famiglie ospitate in 11 anni di accoglienza



Tenuto conto che l'importo contrattuale dei lavori ammonta a € 1.256.756,32 (oltre IVA 10%), ne consegue che per portare a compimento l'opera, considerato l'importo dei lavori realizzati, necessita una somma pari a € 786.115,16 (oltre IVA 10%).

I lavori sono stati sospesi alla data del 21.12.2018 per esaurimento fondi e devono essere improrogabilmente ultimati entro il 15.09.2021.

ABBIAMO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO

Una casa per chi è lontano da casa

Presidente Michele Farina 329 0562888 - www.agebeo.it





agebeo

e amici di Vincenzo - Onlus

Associazione Genitori Bambini Ematoncologici

In un abbraccio l'amore
...anche il tuo

UNA NUOVA CASA È UN DONO DA CONDIVIDERE

A BARI STA SORGENDO IL VILLAGGIO DELL'ACCOGLIENZA

Circa 4.000 mq di area verde attrezzata
10 unità di cui 8 abitative

Una unità sarà destinata a reception/ufficio/guardiania e una unità sarà destinata ad attività di riabilitazione. Sono questi i numeri del grande progetto di solidarietà pensato e ideato dall'Associazione A.Ge.B.E.O. e Amici di Vincenzo Onlus.

Costruire un Villaggio dell'Accoglienza per le Famiglie e i bambini del Policlinico di Bari non è più un sogno, **ma una realtà da ultimare.**

Il Comune di Bari nel 2016 assegnò all'associazione un terreno confiscato alla malavita organizzata e ubicato in Via Camillo Rosalba dove sarà possibile ospitare le famiglie con i loro bimbi in un luogo pensato per ritrovare serenità durante e dopo i lunghi e difficili mesi di degenza nelle strutture ospedaliere per ritempersi prima di dover affrontare nuove cure.

Per **Michele Farina** e i volontari dell'Associazione, che in questi anni hanno dato vita ad innumerevoli iniziative per restare fedeli al loro impegno, costruire il Villaggio dell'Accoglienza è **una sfida da vincere a tutti i costi.**

stato dei lavori - settembre 2019

Il completamento del Villaggio (attualmente in costruzione) sarà sostenuto soprattutto attraverso le donazioni che daranno forma a questo importante progetto di solidarietà.

Il villaggio è un progetto che vuole rendere meno drammatico un momento della vita di molte famiglie e dei loro figli segnati dal dramma della leucemia.

Aiutiamo Michele a mantenere una promessa fatta a suo figlio Vincenzo. Aiutiamo A.Ge.B.E.O. a sostenere chi davvero ha bisogno di aiuto.

Mobile: 329 0562888 · Tel/Fax: 080 5593527
info@agebeo.it · www.agebeo.it



AIUTACI A COSTRUIRE IL VILLAGGIO





INSIEME SIAMO PIÙ FORTI

CHI SIAMO

A.Ge.B.E.O. e amici di Vincenzo è un'associazione Onlus che dal 2003, grazie all'instancabile perseveranza di **Michele Farina** e dei **volontari** coinvolti, aiuta quotidianamente nei bisogni pratici concreti e psicologici le famiglie che vivono con i propri bambini il dramma della **leucemia infantile**.

La leucemia è senza dubbio il tumore più diffuso dell'età infantile: circa un tumore su tre (30%) nei bambini è infatti una leucemia. In Italia ogni anno si ammalano di leucemia circa 5 bambini ogni 100.000 abitanti.

L'Associazione A.Ge.B.E.O. (Associazione Genitori Bambini Emato-Oncologici), fondata nel 1990 da un gruppo di genitori che ha vissuto con i propri figli la dolorosa esperienza della leucemia e della lotta contro il cancro infantile, nel 2003 diventa "A.Ge.B.E.O. e amici di Vincenzo Onlus", dopo la scomparsa di Vincenzo, figlio di Michele Farina, a causa della leucemia.

Il dolore e la sofferenza per la perdita di Vincenzo si sono trasformati in una forte determinazione finalizzata ad aiutare altre famiglie che ogni giorno vivono con angoscia e disperazione lo stesso dramma.

Fortunatamente, grazie ai progressi della ricerca e della medicina, oggi più del 70% dei bambini che si ammalano di cancro, leucemia inclusa, riesce a guarire.

COSA FACCIAMO

Grazie al tuo aiuto saremo in grado di intervenire sempre meglio per assistere i più piccoli e le loro famiglie con l'accoglienza e il sostegno continuo.

Accoglienza residenziale
Assistenza domiciliare
Aiuto in reparto
Baby taxi

PER LORO
ABBIAMO GRANDI
PROGETTI

I NOSTRI AMICI

COMUNE DI BARI - MUNICIPIO 2
POGGIOFRANCO - PICONE - CARRASSI,
SAN PASQUALE - MUNGIVACCA



MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA
BANCA DEL 1472



COME PUOI AIUTARCI?

AGe.B.E.O. organizza costantemente eventi sportivi, culturali e spettacoli con lo scopo di raccogliere fondi utili alla realizzazione del nostro importante progetto solidale tra cui il completamento del Villaggio dell'Accoglienza Trenta ore per la Vita per A.Ge.B.E.O.

Qui continueremo ad ospitare le famiglie dei bambini in cura nel reparto Pediatrico Ematologico del Policlinico di Bari.

Puoi aiutarci con contributi economici, sponsorizzando e partecipando alle nostre iniziative, donando prodotti che utilizzeremo per le lotterie, offrire i tuoi servizi.

La collaborazione con privati e imprenditori ci permette ogni giorno di continuare a garantire la serenità ai nostri piccoli eroi ed ai loro familiari.

DONA IL TUO



Sulla dichiarazione dei redditi firma
in Onlus e scrivi il codice fiscale

93041430724

CONTRIBUISCI CON UN VERSAMENTO

c/c postale 16744708

IBAN IT 79J0760104000000016744708



MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA
BANCA DAL 1472

IBAN

IT 36J0103004000000004696938



